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Na osnovu tlana 63. Zakona o javnim nabavkama (,,SluZbeni glasnik RS" broj 12412012;1412015
68/201 5) objavljujemo:

Predmeti Odgovor u vezi sa konkursnom dokumentacijom broj 45/13-2019 za javnu
nabavku usluga: Izrada projekata: - partija l vodovodna mreZa Noyosadska ulica; - partija
2. vodovodna mreia dela MZ,,Makova sedmica.,; - partija 3. vodovod[a mreZa u delu MZ
,,Zork,"

Narudilac je dana 08.05.2019. godine primio pitanje zavedeno pod brojem 45113-6-2019 od
zainteresovanog lica koje glasi:

l) obraiamo vam se za pojaSnjenje konkursne dokumentacije JN 45113-2019 nabavka usluge
izrade Izrada projekata
- partija 1r Vodovodna mreZa Novosadska ulica
- partija 2: Vodovodna mreza dela MZ,,Makova sedmica"
- partija 3: Vodovodna mretu u delu MZ ,,Zorka".

Pitanja se odnose na sve partije.

Pitanje broj I

U poglavljima 2, 5 kao i delu tehniake specifikacije definisani su maksimalni rokovi za izradu IDR i
PGD koji su vezani za ishodovanje Lokacijskih uslova odnosno Odobrenjaj za izgradnju.
U daljim opisima tehnidke specifikacije (primer strana 36 za parttu I stoji da se IDR zavrsava
dobijanjem pisane saglasnosti na idejno resenje, izdate od strane Narutioca). u napomeni (strana
36) za fozv 2 stoji da razmatanje idejnog projekta i pribavljanje odobrenja za gradevinsku dozvolu
su aktivnosti koje sprovodi Narudilac, vreme potrebno za ra?,matranje istih ne ulazi u rok za izradu
druge faze dat od
strane Ponudada.

Molimo vas da uskladite rokove.

Smatramo da rok od 45 ili 60 dana za izradu IDR (u koji je ukljuaeno geodetsko snimanje i
ishodovanje podloga iz katastra) ukoliko je u njega ukljuden rok za izdavanje lokacijskih uslova (30
dana) nije moguie ispostovati.

Pitanie broi 2

aija je obaveza plaianje podloga katastru?



Komisiia naruaioca obiavliuie odeovore:

Odqovor broi l.

U navedenim poglavljima su definisani rokovi za:

- l.faza:. izrada geodetske podloge sa idejnim reSenjem IDR- 2.fazat iztada idejnog projekta IDp
- 3.faza: izradaptojekta za izvodenje radova pZI

u2. fazi je tzftda ide:nog IDP a ne za projekat za gradevinsku pGD.

U tehnidkoj specifikaciji konkursne dokumentacije za svaku partiju piSe sledeie:

l.fazal
*NAPOMENA: Razmatranje ldejnog resenja od strane Narudioca ne ulazi u rok predviden za prvu
fazu Izrada ldejnog resenja, dostavljenog od strane ponudada.,,

Pribavljanje lokacijskih uslova je aktivnost, koja ne ulazi u rok za izradu I faze dat od strane
Ponudaaa.

2.faza
"NAPOMENA: Razmarranje idejnog projekta ipribavljanje odobrenja za gradevinsku dozvolu su
aktivnosti koje sprovodi Narudilac, weme potrebno za lazma,o]anje istih ne ulazi u rok za izadu
druge faze dat od strane Ponudada "

Odgoyor broi 2.

Plaianje podloge katastru je obaveza ponudaia.

Predsednik komisije: MamuZii Zvonimir, dipl


